獅子會 App：Jerry 接續發版交接

日期：2026-10-14 | 修訂：R2 最終分工決策 | 交接對象：Jerry、Hao、Tom

本版覆蓋同名上一版 MD / PDF；先前「Hao 接手 migration」的討論與回填要求已作廢。請以本版第 1 節分工及第 6 節完成回報為準，不混用舊附件。這次只改文件，沒有新增功能、執行正式 migration 或部署。

1. 先看結論

最終決策：Jerry 負責正式 AWS 備份、migration、同版後端部署及正式驗收；Hao 不執行 migration、不接手 AWS / RDS 正式操作，後續負責手機版與上架。 不需為本次任務移交 AWS / DB 憑證給 Hao；Jerry 若遇阻擋請回報，不默認改由 Hao 執行。

負責人	任務與交付
Jerry	在既有受控 AWS 環境依序備份、檢查 migration、套用、合入同版 main、Amplify 部署、正式 smoke test；接好清理工作並回報結果。
Hao	準備 iOS / Android 原生工程、UI、素材、帳號 / 簽章及上架；後端交接通過後串正式 API 與真機驗收，不操作正式 DB。
帳號 / 營運持有人	確認 App 名稱、發行者、品牌權利、客服 / 隱私聯絡與必要協議；不把密碼或私鑰交付聊天。

本機修復已完成；截至本次文件修訂，尚未由我們執行正式 migration、合入 main 或部署，新功能不能視為正式站已上線。程式與文件先存發版分支，不觸發未配套 schema 的新版部署。

狀態	可直接接續的內容
功能已完成	F01-F10 修復、長者友善日夜 UI、活動月曆、7 月制會籍 / 幹部任期；既定共用 QR 暫入台科大 AI 流程保留。
本機已驗證	TS 109 + MJS 41 = 150/150；Next production build、Prisma schema、migration 回滾與 rollout 測試通過。
Jerry 待執行	正式備份、migration、main / Amplify 部署、雲端清理排程與正式服務複驗。本輪未執行這些操作。
手機待完成	原生工程、真機 / 簽章 / 安裝包、商店素材與送審；沒有 IPA、APK、AAB 或已上架成果。

程式來源：GitHub 發版分支。main 基準 8962dd4，功能 commit 0e99138；接手請記錄分支最新 HEAD 完整 SHA，包含本次交接文件。詳細變更見 進版 MD。

模擬已涵蓋真實路由與隔離 PostgreSQL/WASM，但不等於正式 RDS 多連線、SES 收件、S3 清理、相機硬體或真人長者驗收。舊修復 PDF 的 143 項是補強前快照，最新為 150 項。

可以並行準備 App；不能先部署依賴新欄位的後端，再等 migration 補上。安全順序是 DB → 同版後端 → 原生實測 / 送審。

2. Migration 契約與使用者影響

目標：prisma/migrations/20261014090000_acceptance_security_and_history/migration.sql。

SHA-256：2b28635ba88974c07e229f691dfb1174a94f53f66180b517b5b0f8602d8b53c5。

變更	部署時要知道的事
sessionVersion / token Email	舊裝置必須重登；舊未使用驗證 / 重設連結失效，需重寄。未更改會員密碼；正式環境不接受 0204 等短密碼，需重設。
deletedAt / 限制性外鍵	刪帳改匿名停用會員，保留共享活動 / 他人報到錨點。回退舊的連帶刪除邏輯不安全。
AccountDeletionCleanup	刪帳後頭像由耐久工作清理，不代表 API 成功時 S3 已全刪。Jerry 需接上排程、IAM、重試與監控。
EventCheckInAudit	報到保留首次紀錄；已報到不可自行取消。不能以硬刪報名抹除歷史。
startMonth 與年度	入會月份可空，舊資料不猜；6/30 屬上一會籍、7/1 屬新會籍。自填資歷不直接改正式會籍 / 授權。

SQL 包在 BEGIN / COMMIT；lock timeout 10 秒，每條 statement timeout 120 秒。雖有完整回滾測試，正式鎖等待、索引與掃表仍需短維護窗口，不保證尖峰零停頓。

Token Email 空字串 default 是切換期間給舊 writer 的 sentinel；新版拒絕未綁 Email 的連結。這只是局部 rollout 相容，不是整版可任意回退或新程式能讀舊 schema 的保證。

prisma migrate deploy 會處理所有 pending migration，不是只跑本次。前置版本須逐一核對，特別是中央入會 / 分派、帳號安全、nickname、event check-in。若有其他 pending / 失敗版本，先盤點對應歷史變更與備份，不跳過、不修改已上線 SQL、不 reset / seed / db push。

3. Jerry 的正式操作順序

1. 核對 AWS 帳號、區域、Amplify app / main、正式網域 lionclubsmembership.com 與實際 RDS target。確認 main 自動部署是否暫停，先保持不觸發候選版。憑證由受控環境注入，不貼聊天或 GitHub。

2. 建立可還原的 DB snapshot / 備份，等待完成，記錄識別及時間；選維護停寫窗口，記錄四類資料數量與 migration history。Git commit 不是 DB 備份。

3. 使用同一候選 checkout、安裝鎖定依賴並 generate Prisma。只讀檢查器要求受控注入 RELEASE_DATABASE_URL（含加密連線），不自動讀 .env 或 Secrets。以下 target 是待核實代稱，不能原樣執行；命令請從 MD 複製，避免 PDF 排版換行。

```
node scripts/production-preflight.mjs --confirm-host VERIFIED_RDS_HOST --confirm-database VERIFIED_DB
--confirm-schema public --phase before
```

4. before 必須無未處理問題；該工具容許只缺本次版本。如有更早缺版，先評估其變更、受控補齊，再跑 before。確認 DATABASE_URL 指向同一已驗證 target 後，以本機鎖定的 Prisma CLI 執行，不把 URL 寫在命令參數或版本檔。

```
./node_modules/.bin/prisma migrate deploy
./node_modules/.bin/prisma generate
node scripts/production-preflight.mjs --confirm-host VERIFIED_RDS_HOST --confirm-database VERIFIED_DB
--confirm-schema public --phase after
```

5. after 必須通過；工具不會自動比對前後數量，需人工確認停寫窗口前後 Member / User / Event / EventRegistration 完全相同。資歷 / token 總數不應減少；舊未使用 token 失效、已 used 時間保留、舊月份仍空，不虛構回填報到歷史。保留核對記錄，不上傳 DB dump / 會員名單。

6. 核對 main 是否前進；先整合並重跑測試，再合入同版程式。不要 force push。記錄 main SHA、Amplify job / 建置 SHA、成功與否，驗收後才恢復流量 / 自動部署。

完整操作見 部署 MD。preflight 不備份、不修 DB、不證明 IAM / 應用成功；長交易可見性受 DB role 限制，不能替代 RDS 維護監看。

4. 雲端待辦與失敗處置

優先	Jerry 接續項目
P0	核對 HTTPS NEXT_PUBLIC_APP_URL、寄信來源 / SES、AWS 區域與頭像 bucket。以專用測試資料驗證收信與回流；不以模擬寄信代簽正式成功。
P0	安裝 AccountDeletionCleanup 執行環境、工作發現器、排程 / 重試與告警。附的 worker 每次只處理指定一筆 job，並非已建好整個排程。
P0	同版部署後做第 5 節 smoke test；檢查非 SUPER 空 scope、未生效 / 過期角色不得越權。
P1	規劃 RateLimitAttempt 過期資料保留與定期清理；不在登入 / 註冊熱路徑跑全表刪除。
P1	確認共享活動、稽核文字與匿名歷史保存期；建立刪帳阻擋時的人工處理管道與對外隱私 / 客服頁。

頭像 worker 需完整 checkout、Node、tsx、同版 Prisma 與對應執行平台 engine。受控注入 ACCOUNT_CLEANUP_DATABASE_URL，先 preview：

```
node --import tsx scripts/run-account-deletion-cleanup.mjs --job VERIFIED_JOB_ID --environment production --confirm-host VERIFIED_RDS_HOST --confirm-database VERIFIED_DB
```

正式刪除另外需要 --execute 與受控環境 ACCOUNT_CLEANUP_ALLOW_STORAGE_DELETE=YES_DELETE_MEMBER_AVATARS。worker 本身不強制 TLS，Jerry 須確保 URL 為加密連線。至少等刪帳 6 分鐘；延後 / 忙碌 / 失敗回非零，需要排程重試。DB 最小權限為清理工作 SELECT / 狀態 UPDATE、Member id / deletedAt SELECT；S3 只限指定 bucket 的 avatars prefix List / Delete。

另外核對 S3 versioning、歷史版本保留、CDN 快取。現有 worker 僅刪目前物件；不可宣稱已抹除舊版本與快取。job 儲存刪帳當下 bucket / region，後補環境變數不會修復既有 NULL 工作。

失敗處置：migration 失敗先查 schema 與 _prisma_migrations；不要自動 resolve、reset 或盲目重跑。成功後無 down script，優先 forward fix，不直接退舊程式、DROP 新欄位或改回 CASCADE。Git revert 不還原 DB / session / token；snapshot 復原需評估備份後新增資料損失，也不能復活已刪 S3 物件。先停寫、留日誌再決策。

5. 上線驗收、手機並行與回填

Jerry 的正式 smoke test（專用測試資料，不對真會員做破壞性操作）：

• 重登 / 短密碼重設 / Email 改址與重寄；舊連結不能用，兩裝置重設或撤銷後狀態正確。

• 共用 QR 加入台科大 AI 可立即試用；PIN 不恢復；原分會只是待核實資料。後台分派需有效範圍、衝突提示與稽核，不能只改顯示文字。

• 活動月曆切月 / 點日 / 詳情；報名取消 / 重複報到 / 人工補登不丟首次時間；有歷史的活動不可誤刪。

• 2026/06/30 → 25-26、2026/07/01 → 26-27；未知月份仍待補；幹部任期 7/1 到隔年 6/30。

• 非 SUPER / 空 scope / 未生效角色 403；封鎖 / 解除、通知未讀、401 重新登入與網路重試正確。

• 專用刪帳與 S3 job 完成證據；真機相機拒絕 / 恢復、暗場 QR、200% 放大、日夜畫面與長者操作。

手機可以先做架構、介面、商店素材及隔離 API 測試；新版真機連正式 API 與送審前，先完成 migration + 同版後端驗收。 商店 App 不會補資料庫。

目前有 Apple 帳號但有效 Developer 會員 / Team ID 未驗證；沒有 Google Play。沒有 Play 不阻擋測試 APK，仍需 Android 工具鏈與簽章。此機缺完整 Xcode / iOS SDK、Android JDK / SDK，倉庫也未建立原生工程，沒有可上傳的 IPA / APK / AAB。

網站採同網域 HttpOnly Cookie、Origin 保護；原生 App 不能僅更換 API 網址，不能關閉安全檢查或以遠端網站外殼假裝完成。先決定原生登入 / API 相容方式，再做登入、QR、個人頁縱向串接與相機測試。詳見 手機發行條件。

Hao 待提供：正式 App 名稱、上架個人 / 法人名稱、客服及隱私 Email、Apple Team / Bundle ID（若已有）、品牌圖示；不貼密碼 / 私鑰。未知值維持待補，不代填永久識別碼。

手機端的登入契約缺口由 Hao 提出、與 Jerry 確認所需後端配合；正式後端與 DB 的變更 / 部署仍由 Jerry 執行，不因原生串接而把 migration 責任轉回 Hao。後端部署成功也不代表已有 APK / IPA 或可立即送審。

6. Jerry 完成後交回什麼

回填人：＿＿＿＿ 日期 / 時間：＿＿＿＿ 整體狀態：待執行 / 處理中 / 可交手機串接 / 有阻擋

回報項目	Jerry 回填（目前皆待確認）
備份與復原	成功時間 / 可還原確認 / 復原責任人：＿＿＿＿。完整 snapshot 識別私下交付。
Migration 結果	本次版本是否成功 / checksum 是否一致 / 是否仍有 pending 或失敗版本：＿＿＿＿。
前後資料檢查	before / after 摘要、四類數量是否相同、token 及未知月份處理是否符合預期：＿＿＿＿。
正式程式版本	合入 main 的完整 SHA、Amplify 成功 job / 時間、實際服務版本：＿＿＿＿。
功能驗收	登入 / 重設與寄信、QR 註冊、月曆、7 月制資歷、報到、角色範圍、通知 / 封鎖、刪帳結果：＿＿＿＿。
背景清理	runner / 排程 / 重試 / 告警是否可用、合成刪帳工作結果、版本與快取保留限制：＿＿＿＿。
手機連線資訊	正式 / 測試 API base URL、對應 SHA、原生登入契約已完成或尚缺哪些配合：＿＿＿＿。不含 DB URL 或服務密鑰。
手機測試素材	合成會員 / 幹部、活動、有效 QR、可寫入 / 清理範圍、重設方式是否備妥：＿＿＿＿。憑證及有效邀請私下交。
未完成與阻擋	項目 / 影響 / 負責人 / 預計完成日 / 是否阻擋手機真機或送審：＿＿＿＿。無項目也請填「無」。

交回標準：備份可還原、migration 無未解問題、同版正式部署成功、核心 smoke test 通過，並附能核對的結果。功能有失敗就明列，不以「網站可開」或「已 push」代替驗收。

Hao 收到後會核對版本與結果，再接正式 API / 原生真機測試；若 native auth 尚未實作，就另列配合事項，不把後端 Web 驗收當作手機全部完成。素材、介面與隔離測試可先並行，正式送審仍需後端可用與原生驗收。

GitHub 只留非敏感狀態與程式 SHA；內部資源識別、完整日誌、測試帳密、有效邀請 QR 與秘密引用資訊走私人管道。文件的「待執行」不能沒有證據就改成「完成」。

接續回報範本：Jerry 完成回報表。不要再使用「把 AWS 權限交給 Hao 做 migration」的舊表格。